

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a **Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.**  
cím: 1053 Budapest, Szép utca 2. 4. em.  
cégjegyzékszám: 01-09-916308  
adószám: 18080313-2-41  
képviseli: Schultz Gábor ügyvezető (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a **Lounge Design Kft.**  
cím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4.  
cégjegyzékszám: 01-09-940287  
adószám: 22715544-2-43  
képviseli: Balásy Gyula ügyvezető (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek egybehangzóan megállapítják, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le „**Az ÉMOP2.1.1-F-14/2014-0001 azonosító számú kiemelt projekthez fűződő nyilvánossági tevékenység ellátása**” elnevezéssel, melynek nyertese Vállalkozó lett. Felek egymással 2015. augusztus 8. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: alapszerződést) kötöttek.
2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés I.1. pontja szerint Vállalkozó feladata a tárgyi kiemelt projekttel kapcsolatos nyilvánossági tevékenység teljes körben való ellátása.
3. Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést követően észlelték, hogy az ún. „D” típusú tábla vonatkozásában nem 1, hanem összesen 35 db tábla megvalósítása indokolt, figyelemmel a vonatkozó – a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-re, mint Kedvezményezettre kötelező – előírásokra.
4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítással - a vállalkozói díj módosítása nélkül, figyelemmel a Vállalkozó teljes körű feladat ellátási kötelezettségére - a fenti tétel mennyiségét 35 db-ra emelik.
5. Felek rögzítik, hogy a módosítás okán a vállalkozói díj nem változik. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy fenti feladat ellátása az eredeti feladatleírásból következik, így annak ellátását a fentiek szerint vállalja.
6. Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő Támogatási Szerződés módosítást (jelen esetben változás bejelentőt) nyújtott be a projekt vonatkozásában, melynek elfogadása esetén a projekt fizikai zárásának időpontja 2015. december 31-re változik. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés részét képező „záró rendezvényt” a projektben foglalt tevékenységek lezárultát követően, de a projekt fizikai záró időpontja előtt kell megvalósítani, szükséges az alapszerződés e körben történő módosítása is. A projekt keretében megvalósuló építési tevékenységek elhúzódása, és ebből következően a záró rendezvény 2015 decemberében történő megtartása olyan körülmény, mely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható.

df my

7. Fentiek alapján a felek az alapszerződésük VI.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:

*„1. Jelen szerződést a felek határozott időre 2015. november 30-ig kötik azzal, hogy amennyiben Megrendelő Támogatási Szerződés módosítása iránti kérelme alapján a projekt megvalósításának időpontja 2015. december 31-re módosul, úgy – a projekt sikeres pénzügyi zárása végett – a teljesítési határidő és az alapszerződés IV. fejezetének 12.3. pontja szerinti végszámla (továbbiakban: végszámla) benyújtásának a napja 2015. december 15., tehát Vállalkozónak ennek figyelembevételével kell teljesítenie (figyelemmel az alapszerződés IV. fejezet 13. és 15. pontjában foglalt fizetési feltételek rendelkezéseire is).”*

8. Felek rögzítik, hogy fenti szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésben meghatározott, a szerződésmódosítást kizáró okokba, különösen, hogy:
- a. pont vonatkozásában: a módosítás nem módosítja a szerződés feltételeit olyan módon, hogy a Vállalkozó az eredeti állapothoz képest kedvezőbb helyzetbe kerülne az eredeti eljárási anyagokban foglaltakhoz képest, továbbá a teljesítési határidő meghosszabbítása a Kbt. 132. § (2) bekezdésben foglalt oknak minősül.
  - b. pont vonatkozásában: a mennyiség pontosítása nem eredményezi annak csökkenését, így a vállalkozói díj változatlanul hagyása mellett nem valósul meg tárgyi jogszabályhely sérelme.
  - c. pont vonatkozásában: figyelemmel a fentiekre a Vállalkozó kötelezettségeit új elemre jelen szerződésmódosítás nem terjeszti ki.
9. Felek a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 114/F. § alapján alapszerződésük IV.15. pontját az alábbi rendelkezéssel egészítik ki:

*„Felek a Korm. rendelet 114/F. § (2) bekezdésében foglaltak szerint rögzítik, hogy a 2015. október 20. napját követően benyújtott számlák vonatkozásában a támogatás finanszírozásának jellege szállítói finanszírozás helyett utófinanszírozás lesz. Ennek okán az utófinanszírozással érintett számlák vonatkozásban nem alkalmazandó a Kbt. 130. § (4) bekezdése.”*

10. Felek az alapszerződésük IV.13. pontját az alábbiakkal egészítik ki:

*„Felek a végszámla benyújtása és a kifizetés tekintetében az alábbiakban állapodnak meg:*

- *Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállítását a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését követően, legkésőbb 2015. december 14. napján kezdeményezi.*
- *Megrendelő a teljesítés megfelelősége estén haladéktalanul, legkésőbb 2015. december 15. napján kiállítja a teljesítésigazolást.*
- *Vállalkozó a kiállított teljesítésigazolás alapján haladéktalanul, legkésőbb 2015. december 15. napján benyújtja a szabályszerűen kiállított végszámlát a Megrendelőnek.*
- *Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a benyújtott végszámla alapján a vállalkozási díjat legkésőbb 2015. december 31. napján a Vállalkozó CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700079-24632407-51100005 számú bankszámlájára történő átutalással megfizeti. A fenti határidők elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél helytállni köteles, különös tekintettel a Korm. rendelet 114/H. §-ban foglaltakra.”*

11. Felek rögzítik, hogy a finanszírozás módjára vonatkozó szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. §-ba, ugyanis az kógens jogszabályon alapul.

*f ny*

12. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

13. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest 2015. M. 16-

Széchenyi Programiroda  
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Adószám: 18080313-2-41  
Tél.: 327-08-30, fax: 327-08-33  
1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet  
1.

  
**Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.**

képv.: Schultz Gábor

ügyvezető

**Megrendelő**

  
**Lounge Desing Kft.**

képv.: Balásy Gyula

ügyvezető


**Vállalkozó**

Szakmai ellenjegyző:



Veres Andrea  
projektmenedzser

Pénzügyi ellenjegyző:



Vartus Gergely  
gazdasági igazgató

Jogi ellenjegyző:



Hajasné dr. Kurka Csilla  
vezető jogtanácsos